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Sachverhalt:

Nach einigen gréReren Hochwasserereignissen im Bereich der Bottwar, wurde 2006 der
Zweckverband Hochwasserschutz Bottwartal durch die Kommunen Steinheim,
GroRbottwar, = Oberstenfeld und Beilstein gegrindet. Im Rahmen einer
Flussgebietsuntersuchung wurden die erforderlichen SchutzmalRnahmen erarbeitet. Das
gesamtheitliche Konzept des Hochwasserschutzes im Bottwartal sieht insgesamt 6
Hochwasserriickhaltebecken vor. Die HRBs Stockbrunnen und Hoftal in GroRbottwar sind
bereits seit mehreren Jahren im Betrieb, das HRB Hasenbach in Oberstenfeld ging 2016
in Betrieb. Die HRBs Prevorster Tal und Kurzacher Tal im Ortsteil Gronau in Oberstenfeld
sowie das HRB Schmiedbachtal in Beilstein stehen noch aus.

In der Zweckverbandsversammlung am 24.10.2019 wurden nun die entsprechenden
Beschliusse zur Genehmigungsplanung fur die HRBs Prevorster Tal und Kurzacher Tal
gefasst. In das Verfahren der Planfeststellung soll zeitnah eingestiegen werden. Ist ist
damit zu rechnen, dass das Planfeststellungsverfahren mind. 1 Jahr Zeit in Anspruch
nehmen wird. Mit einem tatséchlichen Baubeginn Vorort ist daher erst im Friihjahr 2022
zurechnen. Die reine Bauzeit eines HRB liegt bei ungefahr 2 Jahren.

Ab 2020 soll dann das beauftragte Flurneuordnungsverfahren weiter vorangetrieben und
vereinzelt Grundstlicksaufkdufe von verkaufsbereiten Eigentimern getatigt werden.
AulRerdem werden die Ausschreibungen vorbereitet und durchgefiihrt.

Genehmigungsplanung HRB Prevorster Tal:

Das HRB Prevorster Tal hat ein Dammvolumen von 24.000 m® und eine Dammhdohe (ber
Tal von 7,5 m. Als Besonderheit zum HRB Prevorster Tal ist anzufuhren, dass das
Dammbauwerk nicht wie in der Wasserrahmenrichtlinie vorgegeben aquatisch und
terrestrisch durchgéangig ausgefiuhrt wird, sondern im Auslassbauwerk eine Barriere als
Krebssperre enthalt. Der heimische Steinkrebs gilt als besonders schiitzenswert. Seine Art
wird durch den amerikanischen Signalkrebs stark bedroht. Die Gemeinde Beilstein und
Oberstenfeld haben bereits MaRnahmen zum Schutz des Steinkrebses ergriffen. So auch
unterhalb der LandesstralRe unterstrom des geplanten HRB Prevorster Tal. Bisher
funktioniert die dortige Krebssperre, was sich dadurch auRert, dass im Bereich oberstrom
des geplanten HRB Prevorster Tal noch eine sehr gute Steinkrebspopulation
nachgewiesen werden konnte.
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Im Fruhjahr 2019 hat hierzu ein Abstimmungsgesprach im Regierungsprasidium Stuttgart
stattgefunden. Alle betroffenen Behérden sowie Planer waren anwesend. Im Ergebnis
wurde vereinbart, dass das HRB Prevorster Tal entgegen den Anforderungen der
Wasserrahmenrichtlinie nicht durchgangig ausgefuhrt wird, sondern im Grundablass eine
Krebssperre eingebaut wird. Die Krebssperre besteht im Wesentlichen aus einem
Trennblech aus Edelstahl, welches quer zum Gewasser und den seitlichen Bermen
angeordnet wird. Die Ausbildung der Sperre wurde so konzipiert, dass diese mit
verhaltnismalig geringem Aufwand zuriick gebaut werden kann und die 6kologische
Durchgéngigkeit spater, falls gewollt, einfach hergestellt werden kann. Fur diese
Ausfihrung werden ca. 10.000,- € Mehrkosten anfallen.

Die Fortschreibung der Kostenberechnung sieht eine deutliche Steigerung der
Gesamtherstellungskosten von 2.970.000 € auf 4.040.000 € vor. Die Kostensteigerungen
sind neben den Ublichen Preissteigerungen gemal Baupreisindex, auBerdem auf die nicht
vorhersehbare tiefgelegene Gewassersohle und der sich ergebenden Untergrundsituation
(Baugrund) zurtickzufthren.

Genehmigungsplanung HRB Kurzacher Tal:

Das HRB Kurzacher Tal hat ein Dammvolumen von 27.000 m® und eine Dammhéhe tber
Tal von 8,7 m. Wahrend der Planungsphase des HRB Kurzacher Tal erfolgte aufgrund
einer gréleren Population von Zauneidechsen eine Verschiebung des geplanten
Standortes in Richtung Unterstrom. Als Artenschutzmallnahme ist aber weiterhin noch
eine Vergramung der Zauneidechsenpopulation erforderlich. Auerdem wurde das
Dammvolumen des HRB Kurzacher Tal zur Ursprungsplanung erhéht. Hintergrund hierfur
war eine Verkleinerung des Dammvolumens des HRH Prevorster Tal aufgrund des
Wegfalls eines Seitendammes.

Da im Einzugsgebiet der Kurzach der Steinkrebs bereits vollstédndig durch den Signalkrebs
verdrangt wurde, erfolgt hier die Ausfihrung des Bauwerkes aquatisch und terrestrisch
durchgéngig.

Auch beim HRB Kurzacher Tal haben sich Kostensteigerungen von 3.030.000 € auf
4.860.000 € ergeben. Auch hier sind die Kostensteigerungen neben den ublichen
Preissteigerungen gemal Baupreisindex, auf die nicht vorhersehbare tiefgelegene
Gewassersohle und der sich ergebenden Untergrundsituation (Baugrund) zurlickzuftihren.
AuRerdem sind Mehrkosten durch die Volumenverschiebung aus dem HRB Prevorster Tal
angefallen.

Kompensationskonzept und ErsatzmaRnahmen:

Fir den Bau der beiden Hochwasserriickhaltebecken ist ein naturschutzrechtlicher
Ausgleich erforderlich. Hierzu wurden in der Verbandsversammlung 2018 verschiedene
Varianten vorgestellt.

Zusammen mit den zustandigen Behérden wurde bei einer Besprechung im Dezember
2018 festgelegt, dass die Herstellung der aquatischen Durchgangigkeit am ehemaligen
Flussfreibad der Kurzach als KompensationsmalRnahme fir die beiden
Hochwasserrickhaltebecken gewahlt wird. Die Gemeinde Oberstenfeld hat dem
Zweckverband Hochwasserschutz Bottwartal mitgeteilt, dass die Gemeinde kinftig auf die
Nutzung des Mihlkanals verzichtet. Dies bedeutet, dass das vorhandene Aquadukt und
der parallel verlaufende FuRgéngersteg bei der nun anstehenden weiterfiihrenden
Planung entfallen. Durch den Wegfall der Wiederherstellung des Aquadukts und des
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Fullgéngerstegs verringern sich die Baukosten um ca. 50.000 €. Die Kostenschatzung
liegt nun bei rd. 175.000 € (brutto).

Mit der Kompensationsmalnahme am Flussfreibad kénnen geniigend Okopunkte erreicht
werden, um den naturschutzrechtlichen Ausgleich beider HRBs abzudecken. Je nach
Anerkennung der MaRhahme durch die untere Naturschutzbehérde, konnte eventuell ein
betrachtlicher Uberschuss an Okopunkten erreicht werden.

Neben dieser grolRen KompensationsmalRnahme sind weitere Ersatzmallnahmen zum
Ausgleich in unmittelbarer Umgebung der HRBs erforderlich. Dabei ist die
landschaftsgerechte Wiederherstellung bzw. Neugestaltung des Landschaftsbildes sowie
Verlustraume geschuitzter Arten auszugleichen. Diese Malknahmen finden in unmittelbarer
Umgebung der geplanten HRBs statt. Entsprechende MalRnahmen sind zum Beispiel die
Pflanzung von Obstbdumen und Herstellung von Brutstatten fir die Vogelart Neuntéter
und den Star.

Frau Trinkner wird die Genehmigungsplanung der HRB Prevorster Tal und Kurzacher Tal
sowie das Kompensationskonzept in der Sitzung vorstellen.

Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtherstellungskosten Prevorster Tal: 4.040.000 €
Gesamtherstellungskosten Kurzacher Tal: 4.860.000 €
8.900.000 €
70 % Landesférderung: 6.230.000 €
2.670.000 €
Kostenschlissel GroRbottwar (39 %) 1.041.300 €

Beschlussvorschlag:
1. Zustimmende Kenntnisnahme.

2. Die Haushaltsmittel werden im entsprechenden Haushaltsjahr bereitgestellt.

Mona Trinkner immermann
Sachbearbeiter Blrgermeister
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